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In Phase 1.3
Montage + Installationsplatz Dachbauer

In Phase 1.3 und 1.4
Baumeister

In Phase 1.4
Montage
Velostation Süd
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Fläche wird für MIV benötigt
in Phase 1.3

Situation Verkehrsführung  öV und MIV
Nr.1.1
M1:1000
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Buslinie 62

Buslinie 63, 65, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 399
Buslinie 66
Buslinie 86-Campus Sursee

Velostation

Projektperimeter
Strasse / Gehweg neu

Baufläche

Buslinie 86-Spital

Legende Verkehrsführung öV und MIV

Buslinie 65, 81, 83, 84, 85, 87, 399
Buslinie 63, 82,

Situation Verkehrsführung öV und MIV
Nr.1.2
M1:1000

Situation Verkehrsführung öV und MIV
Nr.1.4
M1:1000

Situation Baumassnahmen
Nr.1.1
M1:500

Situation Baumassnahmen
Nr.1.2
M1:500

Situation Baumassnahmen
Nr.1.4
M1:500

Bauarbeiten

· Abbruch Rest. Bahnhof Parz. 401 (bauseits)
· Abbruch - Demontage Velostation Süd + Provisorium
· Aufheben Kurzparkplätze und Mobility-Parkplätze

=> verschieben auf P&R PP
· Abbruch best. Landi Gleis im Bereich Velostation Süd (SBB)
· Erstellen Werkleitungen
· Erstellen Umleitung Entwässerung SW Landi, Fischer Weine und

Helvetia
· Erstellen Fundation, Randabschlüsse, Trag- und Binderschichten
· Erstellen prov. MIV-PP Parz. 402 für SBB und Helvetia
· Längs-PP Centralstrasse sperren
· Erstellen prov. Bushaltestelle im Norden Parz. 388
· Erstellen prov. Taxi auf Bahnhofstrasse
· Vorbereitung Bären im Norden
· Aufzählung nicht abschliessend

Start Mitte September 2023 bis November 2023

Verkehrsführung öV und MIV

Ø Bushaltestellen Bahnhofplatz wie bisher,
Zufahrt Bahnhofstr. <> Centralstr.

Ø Zufahrt Fischer Wein Sackgasse ab Bahnhofstrasse
Ø Landi Sackgasse ab Bahnhofstrass, Rampe Seite

Bahnhof geschlossen

Bauarbeiten
· Abbruch best. Landi-Gleis im Strassenbereich durch Baumeister
· Abbruch Gosse Landi durch Baumeister
· Erstellen Werkleitungen
· Erstellen Fundation, Randabschlüsse, Trag- und Binderschichten
· Erstellen Betonfahrbahnplatte Bushof
· Provisorium Rampe Süd
· Erstellen Velostation Teil Süd (Fundation)
· Erstellen Retentionsanlagen R02
· Montage Technik

Start Dezember 2023 bis August 2024

Etappe 1.2 a
Meilenstein: 01. April 2024 Fundamente erstellt
zum Messen für den Busdachbauer
Meilenstein: August 2024 Technikraum für Installationen
Bushofdachtechnik bereit
Meilenstein: Juni 2024 Busperron + Fahrbahn Seite Gleis + RA2 +
Velostation Teil Süd fertig für Montagebeginn Busdach

Verkehrsführung öV und MIV

Ø Bushaltestellen Fahrtrichtung Nord 1 St. vor PAX Areal Zufahrt
via Merkurstrasse und 3 St. auf Parz. 1215 Zufahrt via
Bahnhofstrasse.

Ø Bushaltestellen Fahrtrichtung Süd vor Bahnhofsgebäude,
Zufahrt von Leopoldstrasse

Ø Zufahrt Fischer Wein Sackgasse ab Bahnhofstrasse
Ø Landi Sackgasse ab Schnydermatt

Bauarbeiten
· Montage Möblierung Perron
· Fertigstellung Inseln, Rabatten, ect.
· Deckbelagseinbau in Etappen im ganzen Perimeter. (Sperrung Fläche

jeweils für 2 bis 3 Tage)
· Signalisation, Markierungen, LSA, Beleuchtung, ect.
· Velo Nord nach Süd verschieben
· Erstellen bzw. Montage Velostation Süd

Hinweis: Deckbelagseinbau nur zwischen Mai und Oktober möglich

Start Mitte Juni 2024 bis Oktober 2024
September und Oktober 2024 - Deckbeläge
Bis November 2024 - Fertigstellung ganzer Bereich Baumeister und
Busdach
Umstellung auf Etappe 2 im Dezember 2024 und ev. Jan. 2025

Verkehrsführung öV und MIV

Ø Bushaltestellen Fahrtrichtung Nord 2 St. Vor Fischer Weine
Zufahrt via Centralstrasse und 3 St. Auf Parz. 1215 Zufahrt via
Bahnhofstrasse. (Verkehrsführung etappiert durch Baustelle)

Ø Bushaltestellen Fahrtrichtung Süd vor Bahnhofsgebäude,
Zufahrt von Leopoldstrasse, und vor Helvetia, Zufahrt via
Schnydermatt

Ø Zufahrt Fischer Wein und Landi von Centralstrasse => Einbahn
Regime im Baustellenbereich.

Witterungsschutz
durch 3 Container

Witterungsschutz
prov. Überdachung

an Kiosk
und Velounterstand

Witterungsschutz
durch best. Dach

Witterungsschutz durch best. Dach

Witterungsschutz
durch 3 Container

Witterungsschutz
prov. Überdachung

an Kiosk
und Velounterstand

Situation Verkehrsführung
Langsamverkehr
Nr.1.1
M1:1000

Velostation

Projektperimeter

Fussgänger

Strasse / Gehweg neu

Baufläche

Legende Verkehrsführung Langsamverkehr

Situation Verkehrsführung
Langsamverkehr
Nr.1.2
M1:1000

Situation Verkehrsführung
Langsamverkehr
Nr.1.4
M1:1000

Velo
Verkehrsführung Langsamverkehr nach kurzfristige
Bauetappen

SZH28.02.2023 Anpassung aufgrund Umplanung Velostation

Situation Baumassnahmen
Nr.1.3
Busdach
M1:500

Bauarbeiten Dachbauer

· Montage Bushofdach (Installationsflächen gem. Plan Normalprofil Etappe
1.3 benötigt)

    (Achtung: Montage Bushofdach nur zwischen April und Oktober möglich)

· Montage Technik

Bauarbeiten Baumeister

· Erstellen Werkleitungen
· Erstellen Fundation, Randabschlüsse, Trag- und Binderschichten
· Erstellen Retentionsanlagen R01

Start Mitte Juni 2024 bis Oktober 2024

Situation Verkehrsführung öV und MIV
Nr.1.3
M1:1000

Verkehrsführung öV und MIV

Ø Bushaltestellen Fahrtrichtung Nord 1 St. vor PAX Areal Zufahrt
via Merkurstrasse und 3 St. auf Parz. 1215 Zufahrt via
Bahnhofstrasse.

Ø Bushaltestellen Fahrtrichtung Süd vor Bahnhofsgebäude,
Zufahrt von Leopoldstrasse, und vor Helvetia, Zufahrt via
Schnydermatt

Ø Zufahrt Fischer Wein Sackgasse ab Bahnhofstrasse
Ø Landi Sackgasse ab Bahnhofstrass, Rampe Seite Bahnhof

geschlossen

Situation Verkehrsführung
Langsamverkehr
Nr.1.3
M1:1000

N O

W S

BAHNHOFPLATZ SURSEE LU

Normalprofil Dachmontage
Nr.1.3
M1:100

Prov. für Verkehrsführungen alle
während Verlegung Centralstrasse

Baumeister Deckbelag auf verlegter Centralstrasse

mit Sperrung ab 19.00 bis anderntags 05.00 Uhr

Installationsflächen

Installationsflächen

mögliche
Installationsfläche

Vorbereitung prov. Bushaltestellen

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

1. Etappe
· Bushof
· Velostation Teil Süd inkl. Technikraum  für Bushofdach
· überirdische Velostation Süd
· Bahnhofplatz Süd

2. Etappe
· Neue Velostation
· Velostation Teil Nord inkl. Rampe Bahnhofstrasse und Nord
· Bahnhofplatz Nord

3. Etappe
· Bahnhofplatz Bereich Leopold

Verkehrsführung generell
Ab Baubeginn Bahnhofplatz zwischen Bahnhoftsrasse und Centralstrasse für MIV gesperrt (wie Endausbau), exkl. Anlieferung
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Velostation Süd Velostation Süd

Velostation Süd
Velostation Süd

Vorbereitung prov. Bushaltestellen

mögliche
Installationsfläche

Witterungsschutz durch 1 Container

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

Witterungsschutz durch 1 Container

Witterungsschutz
durch 3 Container

Witterungsschutz
prov. Überdachung

an Kiosk
und Velounterstand

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

Witterungsschutz durch 1 Container

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche

mögliche
Installationsfläche


	Pläne und Ansichten
	A16109-41-X-01-Bauphasenplan-Etappe 1


